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14.10.2019 

Planung der A20 
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Sachstand A20 

14.10.2019 Förderkreis Unterelbquerung e.V. 

6 Teilabschnitte (ca. 80 km mit 90 Brücken + Elbtunnel); 

3 Teilabschnitte beklagt, 3 laufende oder zum Ruhen gebrachte PFV 

Seeadler

Haselmaus

Fledermaus

Zwergschwan Haselmaus

Fledermaus
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Naturschutzrecht (Natura 2000) 

14.10.2019 Förderkreis Unterelbquerung e.V. 

Geänderte Gesetzeslage und Rechtsprechung des EuGH 

Extrem hohe Anforderungen des Bundesverwaltungsgerichtes an die naturschutz-

fachliche Entscheidungsfindung der Verwaltung (verlangt wissenschaftlich fundierte 

Methodik der Sachverhaltsermittlung und-bewertung) 

Versagung der Zulässigkeit eines Vorhabens bei Beeinträchtigung geschützter Gebiete 

oder Arten (Verbotstatbestände nach § 34 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetzt) 

Verdacht Beeinträchtigung nur ausräumbar, wenn Gegenbeweis unter 

Berücksichtigung bester wissenschaftlicher Erkenntnisse gelingt 

Teilweise unverhältnismäßige Folgen und Kosten 

 zeitliche Verzögerungen 
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Abschnitt 3 

B206 westl. Wittenborn bis B206 westl. Weede 

14.10.2019 Förderkreis Unterelbquerung e.V. 

Nr. Sachstand / voraussichtliches Vorgehen Terminplan  

1 Planfeststellungsbeschluss (beklagt) 30.04.2012 

2 Planfeststellungsbeschluss für nicht vollziehbar erklärt (BVerwG Urteil) 06.11.2013 

3 Abstimmung mit Umweltverbänden – Fledermausdialog 2020 

4 Erstellung von Planergänzungs- und Änderungsunterlagen für Fehlerheilungsverfahren I „Alternativenprüfung“ bis Ende IV/2019 

5 
Erstellung von Planergänzungs- und Änderungsunterlagen für Fehlerheilungsverfahren II „Fledermäuse und 

Haselmäuse“ 
bis Ende IV/2019 

6 Erstellung von Planergänzungsunterlagen für Fehlerheilungsverfahren des Übergangs von Abschnitt 3 zu Abschnitt 4 bis Ende II/2022 

7 Antrag Planergänzungs- und Änderungsverfahren  II/2020 



5 14.10.2019 Förderkreis Unterelbquerung e.V. 

Nr. Sachstand / voraussichtliches Vorgehen Terminplan 

1 Planfeststellungsbeschluss (4 Klagen) 27.04.2017 

2 Umsetzung von vorgezogenen Artenschutzmaßnahmen 2020 

3 Planfeststellungsbeschluss für nicht vollziehbar erklärt (BVerwG Urteil) Urteil vom 27.11.2018 

4 Erstellung von Planergänzungsunterlagen zum Fachbeitrag WRRL sowie der Entwässerungsplanung bis 1. HJ 2021 

5 Erstellung einer qualifizierten Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet „Segeberger Kalkberghöhlen“ bis 1. HJ 2021 

6 Erstellung von Planergänzungsunterlagen „Artenschutzfachbeitrag“ bis 1. HJ 2021 

5 Antrag Planergänzungsverfahren 2. HJ 2021 

6 
Bestandskräftiger Planfeststellungsbeschluss des Planergänzungs- und Änderungsverfahrens (Baurecht 

ohne Klageverfahren) 
2. HJ 2022 

Abschnitt 4 

A7 bis B206 westl. Wittenborn und AK A7/A20 
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Abschnitt 5 

L114 bis westl.A7 

14.10.2019 Förderkreis Unterelbquerung e.V. 

Nr. Sachstand/ voraussichtliches Vorgehen Terminplan 

1 Einleitung Planfeststellungsverfahren Abschnitt 5 III/2010 

2 Abschluss Neukartierungen Flora und Fauna 1. HJ 2022 

3 Beauftragung Fachbeitrag WRRL erledigt in 2019 

4 Aktualisierung aller Fachplanungen Abschnitt 5 2. HJ 2022 

5 Antrag neues Planfeststellungsverfahren Abschnitt 5 II/2022 



7 

Abschnitt 6 

A23 bis L114 nördl. Bokel 

14.10.2019 Förderkreis Unterelbquerung e.V. 

Nr. Sachstand/ voraussichtliches Vorgehen Terminplan 

1 Einleitung Planfeststellungsverfahren Abschnitt 6 II/2008 

2 Abschluss Neukartierungen Flora und Fauna Abschnitt 6 IV/2019 

3 Beauftragung Fachbeitrag WRRL erledigt in 2019 

4 Artenschutzkonzeption Zwergschwanrastplätze Hörner Au IV/2019 

5 Aktualisierung aller Fachplanungen Abschnitt 6 I/2020 

6 Antrag neues Planfeststellungsverfahren Abschnitt 6 III/2020 
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Abschnitt 7 

B431 bis A23) 

14.10.2019 Förderkreis Unterelbquerung e.V. 

Nr. Sachstand/ voraussichtliches Vorgehen Terminplan 

1 Einleitung Planfeststellungsverfahren 30.11.2007 

2 Sichtung und Prüfung der Planänderungsunterlagen III/2018 

3 Beauftragung zusätzlicher Leistungen für den Fachbeitrag WRRL I/2019 

4 Fortschreibung der Planänderungsunterlagen IV/2019 

5 Antrag 3. Planänderungsverfahren I/2020 
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Abschnitt 8 

A26 bis B431) 

14.10.2019 Förderkreis Unterelbquerung e.V. 

Nr. Sachstand/ voraussichtliches Vorgehen Terminplan 

1 Planfeststellungsbeschluss 30.12.2014 

2 Planfeststellungsbeschluss für nicht vollziehbar erklärt (BVerwG Urteil) 28.04.2016 

3 Abstimmung mit Niedersachsen zur Zuständigkeit Bau des Tunnels  erledigt IV/2018 

4 Erwiderungsbearbeitung der Einwendungen erledigt 08/2018 

5 Aktualisierung und Überarbeitung Fahcbeitrag WRRL I/2020 

6 Antrag 2. Planergänzungsverfahren II/2020 

7 

Frühestmöglicher Baubeginn Ingenieurbauwerk Tunnel 

nur möglich bei: 

 bestandskräftigem Baurecht der A20 Abschnitt 7 SH 

 bestandskräftigem Baurecht der A20/A26 AK Kehdingen NI 

2. HJ/2023 
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A20 Bauabschnitt 8:  

in Schleswig-Holstein ELBQUERUNG 

14.10.2019 Förderkreis Unterelbquerung e.V. 
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A20 Abschnitt 8 Die Elbquerung 

14.10.2019 Förderkreis Unterelbquerung e.V. 



12 14.10.2019 Förderkreis Unterelbquerung e.V. 

A20 Abschnitt 8 Der Elbtunnel 



13 14.10.2019 Förderkreis Unterelbquerung e.V. 

A20 Abschnitt 8 BE-Fläche Nord (Start für TBM Vortriebe) 



14 14.10.2019 Förderkreis Unterelbquerung e.V. 

A20 Abschnitt 8 Tunnelbohrmaschine (TBM) 
Beispiele ähnlich großer Tunnelbohrmaschinen 



15 14.10.2019 Förderkreis Unterelbquerung e.V. 

A20 Abschnitt 8 Slurry TBM 

Prozesswasserkreislauf und -reinigung  



16 14.10.2019 Förderkreis Unterelbquerung e.V. 

A20 Abschnitt 8 Die logistische Aufgabe:  Bodenmassen-

Management 



17 14.10.2019 Förderkreis Unterelbquerung e.V. 

A20 Abschnitt 8 Bauablaufplanung (schematisch) 
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Ansprechpartner 

Bernd Rothe 

Prokurist und Bereichsleiter 

für die Projekte Schleswig-Holstein, 

Hamburg und Bremen 

Telefon: +49 30 202 43 – 404 

E-Mail: rothe@deges.de 

 

DEGES Deutsche Einheit 

Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH 

Zimmerstraße 54, 10117 Berlin 


